
Supervisión de obras

Área de Conocimiento: Construcción

Duración: 30 hrs. Modalidad: Presencial

Contenido temático:

Objetivo: Proporcionar al participante estrategias exitosas y las herramientas metodológicas
que le permitan actualizar sus conocimientos y mejorar sus habilidades para realizar
supervisión de obras de edificación públicas y privadas, ejerciendo un liderazgo efectivo
desde un enfoque integral.

1. El supervisor de obras públicas.
1.1. Definición, conceptos, aspectos generales.
1.2. Tipos de obras.
2. Procesos de selección para supervisión.
2.1. Tipos de procesos.
2.2. Funciones.
2.3. Informes.
3. Control técnico.
3.1. Revisión del expediente técnico.
4. Control de obra.
4.1. Control de materiales, concreto, refuerzo, calidad de obra
5. Control económico.
5.1. Adelanto directo y adelanto para materiales
5.2. Valorización.
5.3. Reajustes, obra atrasada, obra adelantada, obras con adelantos.
5.4. Intereses por demora de pago.
6. Control económico.
6.1. Los mayores gastos generales.
6.2. La liquidación final.
7. Control del contrato.
7.1. Cuaderno de obra.
7.2. Ampliación de plazo, requisitos, plazos.
8. Adicionales de supervisión y normas de contraloría.
8.1. Las normas de contraloría.
8.2. Adicionales de supervisión y obras.
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El contenido temático está sujeto a modificación con base en los requerimientos particulares del solicitante.
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